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e ——— PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C112.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
PNIC819005

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
IC ZOPPOLA

Sede:
(ZOPPOLA)-VIA GIARDINI, 31-PORDENONE-FRIULI VENEZIA GIULIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
FormAzione 2024/25 F54D23003520006 M4C112.1-2023-1222-P-43192 36.137,95 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 07/12/2023 30/09/2025 28/03/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara

Pubblicazione bando di gara

Aggiudicazione * 31/07/2024 26/09/2024

Stipula Contratto * 31/07/2024 26/09/2024

Esecuzione Fornitura *

Collaudo/Verifica di conformita *

Data
28/03/2024 15:57
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